MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ
Autoritate de Management pentru PNDR
Autoritate de Management pentru PS
Bd. Carol I, nr. 2-4, sector 3
București, cod poștal 030163

Planul Strategic 2023-2027
DATE DE CONTACT
Tel: +4 021 307 85 65
Fax: +4 021 307 86 06

LEADER
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „DEALURILE COTMENEI”

Anexa 1

PROPUNERE DE MODIFICARE A SDL NR. 2/2026

GAL „DEALURILE COTMENEI”

Data 14.09.2026

DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE

DENUMIREA MODIFICĂRII: **Modificarea SDL privind actualizarea Planului de finanțare - Anexa nr. 5.2, ca urmare a aplicării penalizării aferente evaluării performanțelor SDL 2026, și actualizarea corespunzătoare a fișelor de intervenție și a Strategiei de Dezvoltare Locală.**

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

1. ACTUALIZAREA ANEXEI NR. 5.2 – PLANUL DE FINANȚARE AL SDL

Modificarea este necesară ca urmare a aplicării penalizării stabilite prin **Raportul privind rezultatul evaluării performanțelor SDL-urilor - 2026, FINAL, nr. 239536 din 01.09.2026**, precum și a obligației de actualizare a Planului de finanțare al SDL, conform **notificării MADR nr. 239545/01.09.2026**.
În conformitate cu prevederile *Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 2023-2027*, versiunea 03, aprobat prin OMADR nr. 179 din 09.06.2026, Asociația Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Cotmenei” a fost penalizată prin diminuarea alocării financiare FEADR a SDL cu o valoare totală de **192.992 euro**, din care **144.744 euro aferenți intervențiilor FEADR** și **48.248 euro aferenți cheltuielilor privind gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei raportate la FEADR**.

Descrierea Anexei nr. 5.2 - Planul de finanțare al SDL:

- **INIȚIAL**
- **Valoare totală SDL FEADR: 1.929.927 euro repartizata astfel:**
- **Valoare totală intervenții FEADR: 1.447.446 euro**

I1 - 170.000 euro
I2 - 330.000 euro
I3 - 145.000 euro
I4 - 145.000 euro
I5 - 574.446 euro
I6 - 83.000 euro

- **Cheltuieli privind gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei raportate la FEADR: 482.481 euro**

- **FINAL(ca urmare a penalizării)**
- **Valoare totală SDL FEADR actualizată: 1.736.935 euro repartizata astfel:**
- **Valoare totală intervenții FEADR: 1.302.702 euro**

I1 - 170.000 euro
I2 - 200.000 euro
I3 - 131.000 euro
I4 - 145.000 euro
I5 - 592.446 euro
I6 - 64.256 euro

- **Cheltuieli privind gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei raportate la FEADR: 434.233 euro**

Situația modificării alocărilor financiare aferente intervențiilor FEADR-(Alocarea FINANCIARĂ PE ANI (euro) -TOTAL(euro)

Intervenția	Valoare totală intervenție FEADR - inițială (euro)	Diminuare (euro)	Redistribuire corespunzătoare intervenției (euro)	Valoare totală intervenție FEADR - finală (euro)	Penalizare (euro)
I1 - Start-up nonagricol pentru tinerii și femeile din teritoriul GAL Dealurile Cotmenei	170.000	-	-	**170.000**	
I2 - Dezvoltarea activităților economice neagricole la nivelul teritoriului GAL	330.000	**-130.000**	-	**200.000**	130.000
I3 - Creșterea accesului la serviciile publice de sănătate și sociale în teritoriul GAL	145.000	**-14.000**	-	**131.000**	14.000
I4 - Sate inteligente pentru promovarea inovării și creșterea calității vieții în teritoriul GAL	145.000	-	-	**145.000**	
I5 - Dezvoltare locală	574.446	-	**+18.000(I6)**	**592.446**	
I6 - Acțiuni de cooperare în teritoriul GAL Dealurile Cotmenei	83.000	**-18.744**		**64.256**	744
TOTAL DIMINUARI /PENALIZARI INTERVENȚII FEADR	**1.447.446**	**-162.744**	**+18.000**	**1.302.702**	**144.744**

În vederea corelării alocărilor financiare, ca urmare a diminuării bugetului SDL, cu necesitățile de implementare a strategiei, se propun următoarele modificări:

Intervenția I1 - „Start-up nonagricol pentru tinerii și femeile din teritoriul GAL Dealurile Cotmenei"
Alocarea financiară inițială de **170.000 euro se menține fără modificări**, având în vedere că apelul de selecție aferent intervenției a fost deja lansat.
Prin menținerea alocării financiare se asigură îndeplinirea indicatorului de rezultat **R.37 - „Noi locuri de muncă sprijinite în cadrul proiectelor PAC"**, conform țintei asumate prin

SDL, respectiv **3 noi locuri de muncă**. Intervenția sprijină înființarea și dezvoltarea de activități neagricole de către tineri și femei, proiectele finanțate având ca rezultat crearea și menținerea de noi locuri de muncă în teritoriul GAL.

Formatted: Romanian

Intervenția I2 – „Dezvoltarea activităților economice neagricole la nivelul teritoriului GAL”
Alocarea financiară inițială de **330.000 euro** se diminuează cu **130.000 euro**, rezultând o alocare financiară finală de **200.000 euro**.
În vederea asigurării îndeplinirii indicatorului de rezultat **R.39 – „Numărul întreprinderilor rurale, inclusiv al întreprinderilor din domeniul bioeconomiei, dezvoltate cu sprijinul PAC”**, valoarea maximă a sprijinului acordat se stabilește la **50.000 euro/proiect**. Această modificare permite finanțarea unui număr suficient de proiecte pentru atingerea țintei asumate prin SDL, respectiv sprijinirea a **3 întreprinderi rurale**, chiar și în condițiile diminuării alocării financiare a intervenției.

Intervenția I3 – „Creșterea accesului la serviciile publice de sănătate și sociale în teritoriul GAL”
Alocarea financiară inițială de **145.000 euro** se actualizează, devenind **131.000 euro** respectiv **pragul procentual minim de 10%** prevăzut în Anexa nr. 5.2 – Planul de finanțare al SDL.
În ceea ce privește indicatorul de rezultat **R.41PR – „Ponderea populației rurale care beneficiază de un acces îmbunătățit la servicii și infrastructură prin intermediul sprijinului PAC”**, în urma consultărilor și a activităților de animare desfășurate în teritoriu, s-a constatat un interes redus pentru accesarea acestei intervenții. O parte dintre cabinetele medicale existente în teritoriu nu funcționează în imobile aflate în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, situație care limitează posibilitatea autorităților publice locale de a realiza investiții eligibile prin această intervenție. Totodată, pentru o parte dintre obiectivele pentru care au fost identificate anterior necesități de investiții, lucrările de reabilitare, modernizare sau dotare au fost realizate ori sunt finanțate prin **PNRR sau prin alte surse de finanțare**.

În aceste condiții, diminuarea alocării financiare reflectă situația identificată în teritoriu și necesitatea corelării resurselor SDL cu cererea reală de finanțare. Alocarea de **131.000 euro** se menține pentru finanțarea proiectelor eligibile care vor contribui la îndeplinirea indicatorul R.41PR.

Intervenția I4 – „Sate inteligente pentru promovarea inovării și creșterea calității vieții în teritoriul GAL”
Alocarea financiară inițială de **145.000 euro se menține fără modificări**, având în vedere că apelul de selecție aferent intervenției a fost deja lansat.
Intervenția contribuie la îndeplinirea indicatorului de rezultat **R.40 – „Numărul de strategii de tip smart-village care beneficiază de sprijin”**. Apelul de selecție aferent intervenției a fost lansat, iar alocarea financiară se menține la nivelul prevăzut în SDL, fiind asigurate resursele necesare pentru atingerea țintei asumate, respectiv **1 strategie de tip smart-village sprijinită**.

Intervenția I5 – „Dezvoltare locală”
Alocarea financiară inițială de **574.446 euro** se majorează cu **18.000 euro**, rezultând o alocare financiară finală de **592.446 euro**.
Majorarea alocării este justificată de necesitățile identificate la nivelul autorităților publice locale din teritoriul GAL privind realizarea de investiții pentru modernizarea și dotarea serviciilor publice și a compartimentelor din cadrul primăriilor, îmbunătățirea infrastructurii locale și creșterea capacității de furnizare a serviciilor către cetățeni.
Alocarea suplimentară contribuie la susținerea proiectelor de dezvoltare locală și la adaptarea resurselor financiare ale SDL la necesitățile identificate în teritoriu.
Intervenția I5 nu are asociat un indicator de rezultat specific în cadrul logicii intervențiilor FEADR prezentate în SDL.

Intervenția I6 – „Acțiuni de cooperare în teritoriul GAL Dealurile Cotmenei”

Alocarea financiară inițială de **83.000 euro** se diminueaza la **64.256 euro**, în vederea

corelării alocărilor financiare cu necesitățile de implementare ale SDL, intervalul procentual aferent acestei intervenții se modifică de la 5%–20% la 4%–20%.

Diminuarea alocării nu afectează contribuția intervenției la indicatorul de rezultat **R.1PR – „Numărul de persoane care beneficiază de consiliere, formare, schimb de cunoștințe sau care participă la grupurile operaționale ale Parteneriatului european pentru inovare (PEI) sprijinite de PAC pentru a spori performanța durabilă din punct de vedere economic, social, de mediu, climatic și eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor”**. Alocarea financiară revizuită permite în continuare realizarea acțiunilor de cooperare prevăzute în SDL și implicarea grupului-țintă în activitățile aferente, astfel încât să fie asigurată contribuția la indicatorul R.1PR. Reducerea propusă reprezintă o ajustare a resurselor financiare la necesitățile efective de implementare și nu presupune eliminarea intervenției sau a activităților care generează indicatorul.

Prin urmare, diminuarea totală aplicată SDL este de **192.992 euro**, din care **144.744 euro aferenți intervențiilor FEADR** și **48.248 euro aferenți cheltuielilor privind gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei**. În consecință, **valoarea totală a SDL FEADR se modifică de la 1.929.927 euro la 1.736.935 euro**.

2. ACTUALIZAREA INTERVALELOR PROCENTUALE MINIM-MAXIM DIN ANEXA NR. 5.2

Ca urmare a actualizării alocărilor financiare și în vederea asigurării încadrării acestora în limitele procentuale prevăzute în Anexa nr. 5.2, este necesară actualizarea intervalului procentual aferent Intervenției I6, „Acțiuni de cooperare în teritoriul GAL Dealurile Cotmenei”. Astfel, intervalul procentual aferent acestei intervenții se modifică de la 5%–20% la 4%–20%.

3. ACTUALIZAREA ALOCĂRII FINANCIARE PE ANI – ANEXA NR. 5.2

Ca urmare a actualizării alocărilor financiare aferente intervențiilor FEADR, este necesară și **actualizarea repartizării financiare pe ani**, în vederea corelării acesteia cu noile valori ale intervențiilor și cu Planul de finanțare al SDL actualizat.

4. MODIFICAREA FIȘEI INTERVENȚIEI NR. I2 – „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE NEAGRICOLE LA NIVELUL TERITORIULUI GAL”

Modificarea este necesară pentru corelarea Fișei Intervenției I2 cu Planul de finanțare actualizat, ca urmare a aplicării diminuării aferente evaluării performanțelor SDL 2026. În acest sens, alocarea financiară a intervenției se diminuează de la **330.000 euro la 200.000 euro**, reprezentând o diminuare de **130.000 euro**.
Totodată, la secțiunea „Valoarea sprijinului/proiect (euro) – Cu încadrarea în valoarea maximă de 200.000 euro”, prevederile referitoare la valoarea minimă a sprijinului de **30.000 euro** și valoarea maximă de **150.000 euro** se înlocuiesc cu prevederea: **„Valoarea sprijinului acordat: Max.50.000 euro/proiect.”**
Modificarea este justificată de necesitatea adaptării condițiilor de finanțare la noua alocare disponibilă și de asigurarea unei utilizări eficiente a fondurilor destinate dezvoltării activităților economice neagricole din teritoriul GAL.

5. MODIFICAREA FIȘEI INTERVENȚIEI NR. I3 – „CREȘTEREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE DE SĂNĂTATE ȘI SOCIALE ÎN TERITORIUL GAL”

Modificarea este necesară pentru corelarea Fișei Intervenției I3 cu Planul de finanțare actualizat, ca urmare a aplicării diminuării aferente evaluării performanțelor SDL 2026.
În acest sens, alocarea financiară a intervenției se actualizează de la **145.000 euro la 131.000 euro**.
Totodată, la secțiunea „Valoarea sprijinului/proiect (euro) – Cu încadrarea în valoarea maximă de 200.000 euro”, **valoarea minimă a sprijinului acordat, de 25.000 euro, se menține**, iar valoarea maximă a sprijinului acordat se diminueaza de la **75.000 euro la 40.000 euro**.

Formatted Table

b) Modificarea propusă

1. **ACTUALIZAREA ANEXEI NR. 5.2 – PLANUL DE FINANȚARE AL SDL PRIN MODIFICAREA ALOCĂRILOR FINANCIARE AFERENTE INTERVENȚIILOR FEADR ȘI A CHELTUIELILOR PRIVIND GESTIONAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI-** Alocarea FINANCIARĂ PE ANI (euro) -TOTAL(euro)

Secțiune SDL/ANEXE	Text inițial	Text modificat
Planul de finanțare al SDL – Total intervenții FEADR	1.447.446 euro	~~1.447.446 euro~~ **1.302.702 euro**
I2 – Dezvoltarea activităților economice neagricole la nivelul teritoriului GAL – Alocare financiară	330.000 euro	~~330.000 euro~~ **200.000 euro**
I3 – Creșterea accesului la serviciile publice de sănătate și sociale în teritoriul GAL – Alocare financiară	145.000 euro	~~145.000 euro~~ 131.000 **euro**
I5 – Dezvoltare locală – Alocare financiară	574.446 euro	~~574.446 euro~~ **592.446 euro**
I6 – Acțiuni de cooperare în teritoriul GAL Dealurile Cotmenei – Alocare financiară	83.000 euro	~~83.000 euro~~ **64.256 euro**
Cheltuieli privind gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei raportate la FEADR	482.481 euro	~~482.481 euro~~ **434.233 euro**
Valoare totală SDL FEADR	1.929.927 euro	~~1.929.927 euro~~ **1.736.935 euro**

Intervențiile I1 și I4 nu suportă modificări ale alocărilor financiare, întrucât acestea au fost deja lansate.

2. ACTUALIZAREA INTERVALELOR PROCENTUALE MINIM-MAXIM DIN ANEXA NR. 5.2

Secțiune SDL/ANEXE	Text inițial	Text modificat
Anexa nr. 5.2 – I6 – Interval procentual minim-maxim	**5%-20%**	~~5%~~ **4%** – 20%

3.ACTUALIZAREA ALOCĂRII FINANCIARE PE ANI – ANEXA NR. 5.2

Secțiune SDL/ANEXE	Text inițial	Text modificat
***I2*- Alocare financiară 2027**	80.000 euro	~~80.000 euro~~ **50.000 euro**
***I2*- Alocare financiară 2028**	120.000 euro	~~120.000 euro~~ **50.000 euro**
***I2*- Alocare financiară 2029**	130.000 euro	~~130.000 euro~~ **100.000 euro**

Formatted Table

***I3* - Alocare financiară 2027**	20.000 euro	~~20.000 euro~~ **40.000 euro**
***I3* - Alocare financiară 2028**	30.000 euro	~~30.000 euro~~ **40.000 euro**
***I3* - Alocare financiară 2029**	95.000 euro	~~95.000 euro~~ **51.000 euro**
I5* - Alocare financiară *2026	30.000 euro	Se reloca 2027
***I5* - Alocare financiară 2027**	150.000 euro	~~150.000 euro~~ **200.000 euro**
***I5* - Alocare financiară 2028**	190.000 euro	~~190.000 euro~~ 100.000 euro
***I5* - Alocare financiară 2029**	204.446 euro	~~204.446 euro~~ **292.446 euro**
***I6* - Alocare financiară 2028**	40.000 euro	~~40.000 euro~~ **30.000 euro**
***I6* -Alocare financiară 2029**	43.000 euro	~~43.000 euro~~ **34.256 euro**
Cheltuieli privind gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei raportate la FEADR	482.481 euro	~~482.481 euro~~ **434.233 euro**
VALOARE TOTALĂ SDL FEADR TOTAL intervenții FEADR – 2026	110000	~~110000 euro~~ 80000
VALOARE TOTALĂ SDL FEADR TOTAL intervenții FEADR – 2027	326.000 euro	~~326.000 euro~~ **390.000 euro**
VALOARE TOTALĂ SDL FEADR TOTAL intervenții FEADR – 2028	430.000 euro	~~*430.000 euro*~~ **250.000 euro**
VALOARE TOTALĂ SDL FEADR TOTAL intervenții FEADR – 2029	581.446 euro	~~581.446 euro~~ **606.702 euro**
VALOARE TOTALĂ SDL FEADR- TOTAL intervenții FEADR	1.447.446 euro	~~1.447.446 euro~~ **1.302.702 euro**

Intervențiile I1 și I4 nu suportă modificări ale alocărilor financiare, întrucât acestea au fost deja lansate.

4. **MODIFICAREA FIȘEI INTERVENȚIEI NR. I2 – „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE NEAGRICOLE LA NIVELUL TERITORIULUI GAL”**

Secțiune SDL/ANEXE	Text inițial	Text modificat
Fișa Intervenției I2 – **DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE NEAGRICOLE LA NIVELUL TERITORIULUI GAL** – Valoarea sprijinului/ proiect (euro) - Cu încadrarea în valoarea max. de 200.000 euro	Valoare minimă sprijin acordat 30.000 euro Valoare maximă sprijin acordat: 150.000 euro.Valoarea maximă a sprijinului va fi adaptată la sumele ramase disponibile pe intervenție	~~Valoare minimă sprijin acordat: 30.000 euro. Valoare maximă sprijin acordat: 150.000 euro.~~ **Valoarea sprijinului acordat:** Max. **50.000 euro/proiect.**

5.MODIFICAREA FIȘEI INTERVENȚIEI NR. I3 – „CREȘTEREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE DE SĂNĂTATE ȘI SOCIALE ÎN TERITORIUL GAL”

Formatted: Font color: Text 2

Formatted: Font color: Text 2

Formatted Table

Secțiune SDL/ANEXE	Text inițial	Text modificat
Fișa Intervenției I3 – **CREȘTEREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE DE SĂNĂTATE ȘI SOCIALE ÎN TERITORIUL GAL** Valoarea sprijinului/ proiect (euro) - Cu încadrarea în valoarea max. de 200.000 euro	Valoare minimă sprijin acordat: 25.000 euro. Valoare maximă sprijin acordat: 75.000 euro. Valoarea maximă a sprijinului va fi adaptată la sumele rămase disponibile pe intervenție.	Valoare minimă sprijin acordat: **25.000 euro.** Valoare maximă sprijin acordat: ~~75.000 euro~~ **40.000 euro.** Valoarea maximă a sprijinului va fi adaptată la sumele rămase disponibile pe intervenție.

c) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificările propuse nu afectează indicatorii asumați în SDL.

Repr. Legal,
BARBULESCU EDUARD-GABRIEL

EDUARD-GABRIEL BARBULESCU

Digitally signed by EDUARD-GABRIEL BARBULESCU
Date: 2026.09.22 14:41:38 +03'00'